
Data:

R$ Peso % R$ % R$ % R$ %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.563,93 0,98% 1.563,93          100,00% -                    -                    
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 5.095,96 3,20% 5.095,96          100,00% -                    -                    
3. PAREDES E PAINÉIS R$ 542,79 0,34% 542,79              100,00% -                    -                    
4. ESQUADRIAS R$ 13.686,45 8,59% 6.843,23          50,00% 6.843,23          50,00% -                    
5. REVESTIMENTO R$ 136,56 0,09% 136,56              100,00% -                    -                    
6. COBERTURA R$ 52.771,83 33,12% 15.831,55        30,00% 36.940,28        70,00% -                    
7. FÔRRO R$ 1.832,57 1,15% -                    916,29              50,00% 916,29              50,00%
8. PISOS R$ 2.024,50 1,27% 2.024,50          100,00% -                    -                    
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 20.043,78 12,58% 20.043,78        100,00% -                    -                    
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.985,74 1,87% -                    2.985,74          100,00% -                    
11. VIDROS R$ 1.358,36 0,85% 1.358,36          100,00% -                    -                    
12. PINTURA R$ 54.261,28 34,06% -                    16.278,38        30,00% 37.982,90        70,00%
13. SERVIÇOS GERAIS R$ 3.014,82 1,89% -                    -                    3.014,82          100,00%

TOTAIS R$ 159.318,57 100,00% 53.440,65        33,54% 63.963,92 40,15% 41.914,00 26,31%
53.440,65 33,54% R$ 117.404,57 73,69% R$ 159.318,57 100,00%
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